
Harmonogram prac 
Prace związane z likwidacją kolizji powinny być wykonywane przy zapewnieniu ciągłości zasilania i 
zminimalizowaniu  przerw w zasilaniu.  
Kolejność wykonywanych prac: 

 
Harmonogram: 
 
Lp. Opis czynności Czasy 

wyłączania 
Termin 

realizacji 
Lokalizacja 

1 Wykonanie wykopu 
 

Bez 
wyłączenia 
istn. linii 

  

2 Demontaż kabla 150mm2 
Ułożenie kabla projektowanego 
Montaż złącza 
 

Bez 
wyłączenia 

  

3 Odbiór kabla przed zasypaniem 
 
 

Bez 
wyłączenia 

  

4 Zasypanie kabla 
 

Bez 
wyłączenia 

  

5 Demontaż słupów 5   

6 Montaż nowych słupów /szt.1/ 
 

 5   

7 Montaż przyłączy napowietrznych 2 
 

  

8 Podłączenie kabla na słupach 1 
 

  

9 Podłaczenie istn. linii na nowych 
słupach /wykonanie mocowania 
krańcowego.   

2   

10 Obiór końcowy  
 
 

Bez 
wyłączenia 

  

11 Demontaz słupa przelotowego 
 

Bez 
wyłączenia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ea 8 
 
 


