Harmonogram prac

Prace zwigzane z likwidacja kolizji powinny by¢ wykonywane przy zapewnieniu ciggtosci zasilania i
zminimalizowaniu przerw w zasilaniu.
Kolejno$¢ wykonywanych prac:

Harmonogram:
Lp. Opis czynnosci Czasy Termin Lokalizacja
wylaczania realizacji
1 Wykonanie wykopu Bez
wylaczenia
istn. linii
2 Demontaz kabla 150mm?2 Bez
Utozenie kabla projektowanego wylaczenia
Montaz zlgcza
3 Odbior kabla przed zasypaniem Bez
wylaczenia
4 Zasypanie kabla Bez
wylaczenia
5 Demontaz stupow 5
6 Montaz nowych stupow /szt.1/ 5
7 Montaz przylaczy napowietrznych 2
8 Podtaczenie kabla na stupach 1
9 Podtaczenie istn. linii na nowych 2
stupach /wykonanie mocowania
krancowego.
10 | Obior koncowy Bez
wylaczenia
11 | Demontaz stupa przelotowego Bez
wylaczenia
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