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1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.4.

1.4.1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w
zwiazku z przebudows drogi gminnej nr 108011E w Drzewocinach.

Zakres stosowania STWiORB.

STWiORB stano.wia cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych STWiORB.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

STWiORB.

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe.

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem zaggszczeniem.

D.04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie.

D.04.04.02 Podbudowa z KE.SM.

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05/a Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca.
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna.
D.06.00.00 ROBOTY TOWARZYSZACE

D.06.03.01 Pobocza umocnione.

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.

D.07.06.02/a Utrzadzenia zabezpieczajace ruch.

D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos§é
techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usuni¢ciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

14.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczgcia — data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od
ktérej Wykonawca moze rozpoczaé¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

14.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika
Projektu) o gotowosci Robot budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —

wywolanych wplywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcs i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesébw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia
wody do konstrukeji.
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1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan,
przegladéw konstrukcji lub innych robot.

1.4.14. Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),
posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena

jako$ci materialow oraz robot.

1.4.23. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijq
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.
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d) Podbudowa zasadnicza - gbérna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w Scile
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowiaca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko

przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.31. Podtoze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w Prawie

Budowlanym.

1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podltuznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.35. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.38. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Roboty budowlane (toboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

réwniez dostarczenia pracownikéw, materiatow 1 sprzetu.

1.4.41. Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zbiér
wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,

obmiaru i platnodci za roboty budowlane.

1.4.43. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

1.4.44. Szczegotowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument uscislajacy lub uzupelniajacy
ogolne warunki Umowy (Kontraktu).

1.445. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$§¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podltuznej, obejmuje

catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.46. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukgji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.447. Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.48. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegbélowych warunkach
budowy.

1.4.49. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoficzenie
catosci lub czgsci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kofcowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia.

1.4.50. Umowa (Kontrakt) — zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
piSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51. Wada — jakakolwiek czg$¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specytikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.53. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robét —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.54. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.55. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegbtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy

zamoOwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.56. Zmiana — kazde odst¢pstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcey na
pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, Drziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robot ciazy takze
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obowiazek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.

Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)  Dokumentacja Projektowa zatgczona w Dokumentach Przetargowych:
(B)  Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):
a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.
(©)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni
nastepujace projekty:
- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza obiektu,
- Projekt organizacji i technologii robot,
- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian
wynikajacych z przebiegu robét,

- Program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do

zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig, cz¢$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaci.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
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Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa (Umownag).

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw.
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

IIT) mozliwoscigq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty

odpadowe uzyte do robo6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnions
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terenéw prywatnych.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot

w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegaé  przepiséw — dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagati okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktorych wymagania spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa panstwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wezesnie] wyszczegblnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Roéznice
pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pi§mie przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.
2. Materiaty

2.1. 7Zrédha uzyskania materialGw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zZrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie

matetialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédia wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
matetiatéw z jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw  bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty, nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatGw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta, Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskaza-
niom zawartym w STWiORB, PZ] lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swolm zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na of przy transporcie
materiatéw (sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wrykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

14
Przebudowa drogi gminnej nr 108011E w Drzewocinach



STWiORB D.M.00.00.00

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos§¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robé6t oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawece w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie z
Dokumentacja Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czg§¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czed¢ szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

15
Przebudowa drogi gminnej nr 108011E w Drzewocinach



D.M.00.00.00 STWiORB

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw robét,

- sposOb postgpowania z matetiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac¢
zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania matetialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos§¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek.

Proébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mie¢ zapewnions mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

0.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektows, i
STWIiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawece.

0.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub

e Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlong w pkt. 1. 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda, dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

17
Przebudowa drogi gminnej nr 108011E w Drzewocinach



D.M.00.00.00 STWiORB

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryijne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar rob6t

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatéw.
Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wlasciwe dla danych
robét nie wymagaja, tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro;.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiORB.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.
Utrzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
8.  Odbior robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badani laboratoryjnych 1 w opatciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy.
Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czeg$ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr ostateczny robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja, Projektows 1 STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, Komisja dokona potracent, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB i PZ]J.

6. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB 1 PZ].
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8.4.

9.1

9.2

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robo6t”.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogolne.

Podstawsa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 w Dokumentacji

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakcie realizacji robot.
Cena ofertowa stanowi sume¢ wartosci rob6t podstawowych i rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robdt i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek 1 narzutéw zalaczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protokét Koniecznosci o braku tych robot, a

ceng umowng umniejszy si¢ o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 t. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995¢ (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

A e

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).

Dane Kontraktowe.
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